

Príloha č.4 – Akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom do roku 2020

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.							
Názov projektu	Vybudovanie vodovodnej siete v obci						
Garant	OBEC LOPAŠOV						
Kontaktná osoba garanta	Marián Bederka						
Partneri garanta (spolupráca s ...)							
Začatie a ukončenie projektu (od do)	1.1.2016 - 31.12.2020						
Stav projektu pred realizáciou	absencia obecného vodovodu						
Cieľ projektu	zabezpečenie zásobovania obyvateľstva kvalitnou pitnou vodou						
Výstupy	vybudovaná vodovodná sieť						
Užívatelia	obyvatelia obce						
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)	dĺžka vybudovanej vodovodnej siete (km) počet pripojených domácností na vodovod						
Zmluvné podmienky	Verejné obstarávanie (VO) - dodávateľ						
Riziká	Neschválenie NFP, neúspešné VO						
Poznámky	BVS, a.s. vybudovala prípojku pri dedine - kolaudácia koncom r.2015						
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)					
Príprava projkt.dokumentácie	Obec	1/2016-12/2020					
Vydanie stavebného povolenia	Obec	1/2016-12/2020					
Spracovanie a podanie žiadosti	Obec	1/2016-12/2020					
Výber dodávateľa	Obec	1/2016-12/2020					
Realizácia projektu	Obec	1/2016-12/2020					
Kolaudácia	Obec	1/2016-12/2020					
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Projektová dokumentácia							
Realizácia projektu							
SPOLU	2016-2020	Podľa R*					

Podľa R* - Náklady sa doplnia až po spracovaní rozpočtu

Základné údaje o projektovom zámere č. 2.							
Názov projektu	Vybudovanie splaškovej kanalizácie						
Garant	OBEC LOPAŠOV						
Kontaktná osoba garanta	Marián Bederka						
Partneri garanta (spolupráca s ...)							
Začatie a ukončenie projektu (od do)	1.1.2016 - 31.12.2020						
Stav projektu pred realizáciou	obec nie je odkanalizovaná						
Cieľ projektu	zabezpečenie odvádzania odpadových vôd						
Výstupy	kanalizačná sieť						
Užívatelia	obyvatelia obce						
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)	Dĺžka dobudovanej kanalizačnej siete (km) Počet pripojených domácností na splaškovú kanalizáciu						
Zmluvné podmienky	Verejné obstarávanie (VO) - dodávateľ						
Riziká	Neschválenie NFP, neúspešné VO						
Poznámky	ČOV je vybudovaná v Holiči. Obce v povodí Chvojnice vrátane Lopašova nemajú vybudovanú kanalizáciu – Chvojnica v režime 5.stupňa ochrany. Pre realizáciu projektu verejnej kanalizácie vzniklo združenie Viesky. Právoplatné stavebné povolenie na výstavbu je už vydané, ešte treba zabezpečiť financovanie – pomocou dotácie.						
ň							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)					
Príprava projkt.dokumentácie	Obec	1/2016-12/2020					
Vydanie stavebného povolenia	Obec	1/2016-12/2020					
Spracovanie a podanie žiadosti	Obec	1/2016-12/2020					
Výber dodávateľa	Obec	1/2016-12/2020					
Realizácia projektu	Obec	1/2016-12/2020					
Kolaudácia	Obec	1/2016-12/2020					
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejný zdroj				z toho súkromný zdroj
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Projektová dokumentácia							
Realizácia projektu							
SPOLU	2016-2020	Podľa R*					

Podľa R* - Náklady sa doplnia až po spracovaní rozpočtu

Základné údaje o projektovom zámere č. 3.							
Názov projektu	Vybudovanie zberného dvora						
Garant	OBEC LOPAŠOV						
Kontaktná osoba garanta	Marián Bederka						
Partneri garanta (spolupráca s ...)							
Začatie a ukončenie projektu (od do)	1.1.2016 - 31.12.2020						
Stav projektu pred realizáciou	absencia zberného dvora v obci						
Cieľ projektu	dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva v						
Výstupy	vybudovaný zberný dvor						
Užívatelia	obyvatelia obce						
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)	plocha vybudovaného zberného dvora (m2) počet zložiek odpadu separovaných v zbernom dvore množstvo vyseparovaného odpadu v zbernom dvore (t/rok)						
Zmluvné podmienky	Verejné obstarávanie (VO) - dodávateľ						
Riziká	Neschválenie NFP, neúspešné VO						
Poznámky	Vybudovanie zberného dvora sa plánuje v spolupráci s okolitými obcami v rámci združenia.						
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)					
Príprava projkt.dokumentácie	Obec	1/2016-12/2020					
Vydanie stavebného povolenia	Obec	1/2016-12/2020					
Spracovanie a podanie žiadosti	Obec	1/2016-12/2020					
Výber dodávateľa	Obec	1/2016-12/2020					
Realizácia projektu	Obec	1/2016-12/2020					
Kolaudácia	Obec	1/2016-12/2020					
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Projektová dokumentácia							
Realizácia projektu							
SPOLU	2016-2020	Podľa R*					

Podľa R* - Náklady sa doplnia až po spracovaní rozpočtu

Základné údaje o projektovom zámere č. 4.	
Názov projektu	Vybudovanie kompostoviska
Garant	OBEC LOPAŠOV
Kontaktná osoba garanta	Marián Bederka
Partneri garanta (spolupráca s ...)	
Začatie a ukončenie projektu (od do)	1.1.2016 - 31.12.2020
Stav projektu pred realizáciou	absencia zariadenia na zhodnocovanie biologicky
Cieľ projektu	obmedzenie ukladania BRO na skládky odpadov
Výstupy	vybudované kompostovisko
Užívatelia	obyvatelia obce
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)	plocha vybudovaného kompostoviska (m2) množstvo zhodnocovaného odpadu (t/rok)
Zmluvné podmienky	Verejné obstarávanie - dodávateľ
Riziká	Neschválenie NFP, neúspešné VO
Poznámky	Vybudovanie kompostoviska v spolupráci s okolitými obcami v rámci združenia

Realizácia projektu

Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Príprava projkt.dokumentácie	Obec	1/2016-12/2020
Vydanie stavebného povolenia	Obec	1/2016-12/2020
Spracovanie a podanie žiadosti	Obec	1/2016-12/2020
Výber dodávateľa	Obec	1/2016-12/2020
Realizácia projektu	Obec	1/2016-12/2020
Kolaudácia	Obec	1/2016-12/2020

Financovanie projektu

Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Projektová dokumentácia							
Realizácia projektu							
SPOLU	2016-2020	Podľa R*					

Podľa R* - Náklady sa doplnia až po spracovaní rozpočtu

Základné údaje o projektovom zámere č. 5.							
Názov projektu	Vypracovanie územného plánu obce						
Garant	OBEC LOPAŠOV						
Kontaktná osoba garanta	Marián Bederka						
Partneri garanta (spolupráca s ...)							
Začatie a ukončenie projektu (od do)	1.1.2016 - 31.12.2020						
Stav projektu pred realizáciou	absencia územno-plánovacej dokumentácie obce						
Cieľ projektu	zaobstaranie základného nástroja rozvoja a starostlivosti o životné prostredie						
Výstupy	vypracovaný územný plán obce						
Užívatelia	obyvatelia obce						
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)	počet územno-plánovacej dokumentácie počet obyvateľov, ktorí žijú v kvalitnejšom prostredí prostredníctvom realizácie projektu						
Zmluvné podmienky	Verejné obstarávanie - dodávateľ						
Riziká	Neschválenie NFP						
Poznámky	Zabezpečenie vypracovania územno-plánovacej dokumentácie obce						
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)					
Príprava projkt.dokumentácie	Obec	1/2016-12/2020					
Vydanie stavebného povolenia	Obec	1/2016-12/2020					
Spracovanie a podanie žiadosti	Obec	1/2016-12/2020					
Výber dodávateľa	Obec	1/2016-12/2020					
Realizácia projektu	Obec	1/2016-12/2020					
Kolaudácia	Obec	1/2016-12/2020					
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejný zdroj				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Projektová dokumentácia							
Realizácia projektu							
SPOLU	2016-2020	Podľa R*					

Podľa R* - Náklady sa doplnia až po spracovaní rozpočtu

Základné údaje o projektovom zámere č. 6.							
Názov projektu	Rekonštrukcia spoločného objektu obecného úradu (Ocú) a kultúrneho domu (KD)						
Garant	OBEC LOPAŠOV						
Kontaktná osoba garanta	Marián Bederka						
Partneri garanta (spolupráca s ...)							
Začatie a ukončenie projektu (od do)	1.1.2016 - 31.12.2020						
Stav projektu pred realizáciou	energeticky náročná prevádzka						
Cieľ projektu	zvýšenie energetickej efektívnosti budovy						
Výstupy	zrekonštruovaný objekt						
Užívatelia	obyvatelia a návštevníci obce						
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)	m2 zateplených plôch m2 zrekonštruovaných plôch ročná úspora energie						
Zmluvné podmienky	Verejné obstarávanie (VO) - dodávateľ						
Riziká	Neschválenie NFP, neúspešné VO						
Poznámky	Projektový zámer zahŕňa zateplenie obvodového plášťa a strechy objektu, výmenu okien, obnovu zariadenia, dovybavenie kuchyne a rekonštrukciu sociálnych zariadení.						
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)					
Príprava projkt.dokumentácie	Obec	1/2016-12/2020					
Vydanie stavebného povolenia	Obec	1/2016-12/2020					
Spracovanie a podanie žiadosti	Obec	1/2016-12/2020					
Výber dodávateľa	Obec	1/2016-12/2020					
Realizácia projektu	Obec	1/2016-12/2020					
Kolaudácia	Obec	1/2016-12/2020					
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Projektová dokumentácia							
Realizácia projektu							
SPOLU	2016-2020	Podľa R*					

Podľa R* - Náklady sa doplňia až po spracovaní rozpočtu

Základné údaje o projektovom zámere č. 7.							
Názov projektu	Vybudovanie denného stacionára						
Garant	OBEC LOPAŠOV						
Kontaktná osoba garanta	Marián Bederka						
Partneri garanta (spolupráca s ...)							
Začatie a ukončenie projektu (od do)	1.1.2016 - 31.12.2020						
Stav projektu pred realizáciou	absencia denného stacionára						
Cieľ projektu	zabezpečiť odbornú službu priamo v obci, ktorá zodpovedá potrebám občana so zohľadnením jeho potrieb, prirodzených vzťahov a rodiny						
Výstupy	denný stacionár						
Užívatelia	obyvatelia obce						
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)	Kapacita zariadenia Počet m2 vybudovaných plôch						
Zmluvné podmienky	Verejné obstarávanie (VO) - dodávateľ						
Riziká	Neschválenie NFP, neúspešné VO						
Poznámky							
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)					
Príprava projkt.dokumentácie	Obec	1/2016-12/2020					
Vydanie stavebného povolenia	Obec	1/2016-12/2020					
Spracovanie a podanie žiadosti	Obec	1/2016-12/2020					
Výber dodávateľa	Obec	1/2016-12/2020					
Realizácia projektu	Obec	1/2016-12/2020					
Kolaudácia	Obec	1/2016-12/2020					
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejný zdroj				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Projektová dokumentácia							
Realizácia projektu							
SPOLU	2016-2020	Podľa R*					

Podľa R* - Náklady sa doplnia až po spracovaní rozpočtu

Základné údaje o projektovom zámere č. 8.							
Názov projektu	Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy						
Garant	OBEC LOPAŠOV						
Kontaktná osoba garanta	Marián Bederka						
Partneri garanta (spolupráca s ...)							
Začatie a ukončenie projektu (od do)	1.1.2016 - 31.12.2020						
Stav projektu pred realizáciou	budova v zlom technickom stave						
Cieľ projektu	zvýšiť úroveň poskytovaných služieb predškolského						
Výstupy	vynovený objekt MŠ						
Užívatelia	deti, zamestnanci MŠ, obyvatelia obce						
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)	m2 zateplených plôch m2 zrekonštruovaných plôch ročná úspora energie						
Zmluvné podmienky	Verejné obstarávanie (VO) - dodávateľ						
Riziká	Neschválenie NFP, neúspešné VO						
Poznámky	Zníženie energetickej náročnosti budovy (zateplenie, výmena okien a dverí, rekonštrukcia vykurovania) a osadenie solárnych panelov na budove (využívanie obnoviteľných zdrojov energie na ohrev vody)						
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)					
Príprava projkt.dokumentácie	Obec	1/2016-12/2020					
Vydanie stavebného povolenia	Obec	1/2016-12/2020					
Spracovanie a podanie žiadosti	Obec	1/2016-12/2020					
Výber dodávateľa	Obec	1/2016-12/2020					
Realizácia projektu	Obec	1/2016-12/2020					
Kolaudácia	Obec	1/2016-12/2020					
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Projektová dokumentácia							
Realizácia projektu							
SPOLU	2016-2020	Podľa R*					

Podľa R* - Náklady sa doplnia až po spracovaní rozpočtu

Základné údaje o projektovom zámere č. 9.							
Názov projektu	Dobudovanie hokejbalového ihriska						
Garant	OBEC LOPAŠOV						
Kontaktná osoba garanta	Marián Bederka						
Partneri garanta (spolupráca s ...)							
Začatie a ukončenie projektu (od do)	1.1.2016 - 31.12.2020						
Stav projektu pred realizáciou	nedobudované hokejbalové ihrisko						
Cieľ projektu	zvýšiť úroveň poskytovaných služieb						
Výstupy	dobudovaný objekt						
Užívatelia	obyvatelia a návštevníci obce						
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)	m2 vybudovaných plôch						
Zmluvné podmienky	Verejné obstarávanie (VO) - dodávateľ						
Riziká	Neschválenie NFP, neúspešné VO						
Poznámky	Jedná sa o hernú plochu, sociálne zariadenia a šatne.						
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)					
Príprava projekt.dokumentácie	Obec	1/2016-12/2020					
Vydanie stavebného povolenia	Obec	1/2016-12/2020					
Spracovanie a podanie žiadosti	Obec	1/2016-12/2020					
Výber dodávateľa	Obec	1/2016-12/2020					
Realizácia projektu	Obec	1/2016-12/2020					
Kolaudácia	Obec	1/2016-12/2020					
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Projektová dokumentácia							
Realizácia projektu							
SPOLU	2016-2020	Podľa R*					

Podľa R* - Náklady sa doplnia až po spracovaní rozpočtu

Základné údaje o projektovom zámere č. 10.							
Názov projektu	Dobudovanie miestnych komunikácií v rámci novej obytnej zóny rodinných domov						
Garant	OBEC LOPAŠOV						
Kontaktná osoba garanta	Marián Bederka						
Partneri garanta (spolupráca s ...)							
Začatie a ukončenie projektu (od do)	1.1.2016 - 31.12.2020						
Stav projektu pred realizáciou	chýba už len asfaltový koberec						
Cieľ projektu	zvýšiť úroveň a kvalitu dopravnej obslužnosti obce						
Výstupy	nové miestne komunikácie						
Užívatelia	obyvatelia a návštevníci obce						
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)	dĺžka vybudovanej infraštruktúry (km)						
Zmluvné podmienky	Verejné obstarávanie (VO) - dodávateľ						
Riziká	Neschválenie NFP, neúspešné VO						
Poznámky	Realizácia môže byť až po vybudovaní kanalizácie.						
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)					
Príprava projkt.dokumentácie	Obec	1/2016-12/2020					
Vydanie stavebného povolenia	Obec	1/2016-12/2020					
Spracovanie a podanie žiadosti	Obec	1/2016-12/2020					
Výber dodávateľa	Obec	1/2016-12/2020					
Realizácia projektu	Obec	1/2016-12/2020					
Kolaudácia	Obec	1/2016-12/2020					
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Projektová dokumentácia							
Realizácia projektu							
SPOLU	2016-2020	Podľa R*					

Podľa R* - Náklady sa doplnia až po spracovaní rozpočtu

Základné údaje o projektovom zámere č. 11.							
Názov projektu	Dobudovanie chodníkov v rámci novej obytnej zóny rodinných domov						
Garant	OBEC LOPAŠOV						
Kontaktná osoba garanta	Marián Bederka						
Partneri garanta (spolupráca s ...)							
Začatie a ukončenie projektu (od do)	1.1.2016 - 31.12.2020						
Stav projektu pred realizáciou	absencia chodníkov v novej obytnej zóne						
Cieľ projektu	zvýšiť úroveň a kvalitu dopravnej obslužnosti obce						
Výstupy	nové chodníky						
Užívatelia	obyvatelia a návštevníci obce						
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)	dĺžka vybudovanej infraštruktúry (km)						
Zmluvné podmienky	Verejné obstarávanie (VO) - dodávateľ						
Riziká	Neschválenie NFP, neúspešné VO						
Poznámky	Realizácia môže byť aj pred vybudovaním kanalizácie.						
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)					
Príprava projekt.dokumentácie	Obec	1/2016-12/2020					
Vydanie stavebného povolenia	Obec	1/2016-12/2020					
Spracovanie a podanie žiadosti	Obec	1/2016-12/2020					
Výber dodávateľa	Obec	1/2016-12/2020					
Realizácia projektu	Obec	1/2016-12/2020					
Kolaudácia	Obec	1/2016-12/2020					
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Projektová dokumentácia							
Realizácia projektu							
SPOLU	2016-2020	Podľa R*					

Podľa R* - Náklady sa doplnia až po spracovaní rozpočtu

Základné údaje o projektovom zámere č. 12.							
Názov projektu	Rekonštrukcia chodníkov v obci						
Garant	OBEC LOPAŠOV						
Kontaktná osoba garanta	Marián Bederka						
Partneri garanta (spolupráca s ...)							
Začatie a ukončenie projektu (od do)	1.1.2016 - 31.12.2020						
Stav projektu pred realizáciou	zlý technický stav chodníkov v obci						
Cieľ projektu	zvýšiť úroveň a kvalitu dopravnej obslužnosti obce						
Výstupy	obnovené chodníky						
Užívatelia	obyvatelia a návštevníci obce						
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)	dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry (km)						
Zmluvné podmienky	Verejné obstarávanie (VO) - dodávateľ						
Riziká	Neschválenie NFP, neúspešné VO						
Poznámky	Realizácia môže byť až po vybudovaní kanalizácie.						
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)					
Príprava projkt.dokumentácie	Obec	1/2016-12/2020					
Vydanie stavebného povolenia	Obec	1/2016-12/2020					
Spracovanie a podanie žiadosti	Obec	1/2016-12/2020					
Výber dodávateľa	Obec	1/2016-12/2020					
Realizácia projektu	Obec	1/2016-12/2020					
Kolaudácia	Obec	1/2016-12/2020					
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Projektová dokumentácia							
Realizácia projektu							
SPOLU	2016-2020	Podľa R*					

Podľa R* - Náklady sa doplnia až po spracovaní rozpočtu

Základné údaje o projektovom zámere č. 13.	
Názov projektu	Výstavba cyklotrasy
Garant	OBEC LOPAŠOV
Kontaktná osoba garanta	Marián Bederka
Partneri garanta (spolupráca s ...)	
Začatie a ukončenie projektu (od do)	1.1.2016 - 31.12.2020
Stav projektu pred realizáciou	absencia cyklotrasy v katastri obce
Cieľ projektu	zabezpečenie cyklistickej dopravnej obslužnosti obce a dostupnosti na okolité obce, resp. prírodu
Výstupy	vybudovaná cyklotrasa
Užívatelia	obyvatelia a návštevníci obce
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)	dĺžka vybudovanej cyklistickej komunikácie (km)
Zmluvné podmienky	Verejné obstarávanie (VO) - dodávateľ
Riziká	Neschválenie NFP, neúspešné VO
Poznámky	V rámci MAS HORNÉ ZÁHORIE sa plánuje výstavba cyklotrasy: Skalica – Mokrý Háj – Zlatnícka dolina

Realizácia projektu

Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Príprava projkt.dokumentácie	Obec	1/2016-12/2020
Vydanie stavebného povolenia	Obec	1/2016-12/2020
Spracovanie a podanie žiadosti	Obec	1/2016-12/2020
Výber dodávateľa	Obec	1/2016-12/2020
Realizácia projektu	Obec	1/2016-12/2020
Kolaudácia	Obec	1/2016-12/2020

Financovanie projektu

Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Projektová dokumentácia							
Realizácia projektu							
SPOLU	2016-2020	Podľa R*					

Podľa R* - Náklady sa doplnia až po spracovaní rozpočtu

Základné údaje o projektovom zámere č. 14.							
Názov projektu	Úprava verejných priestranstiev						
Garant	OBEC LOPAŠOV						
Kontaktná osoba garanta	Marián Bederka						
Partneri garanta (spolupráca s ...)							
Začatie a ukončenie projektu (od do)	1.1.2016 - 31.12.2020						
Stav projektu pred realizáciou	nevyhovujúci stav verejných priestranstiev						
Cieľ projektu	zvýšenie konkurencieschopnosti obce prostredníctvom zvýšenia atraktivity a bezpečnosti jej verejných priestranstiev						
Výstupy	obnovené verejné priestranstvá						
Užívatelia	obyvatelia a návštevníci obce						
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)	m ² zrekonštruovaných plôch						
Zmluvné podmienky	Verejné obstarávanie (VO) - dodávateľ						
Riziká	Neschválenie NFP, neúspešné VO						
Poznámky	Plánujú sa vybudovať 2 menšie oddychové zóny (revitalizácia a výsadba zelene, osadenie mobiliáru vrátane prvkov detského ihriska): 1. v rámci novej obytnej zóny rodinných domov (vedľa kultúrneho domu) a 2. pri MŠ a bytových domoch						
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)					
Príprava projkt.dokumentácie	Obec	1/2016-12/2020					
Vydanie stavebného povolenia	Obec	1/2016-12/2020					
Spracovanie a podanie žiadosti	Obec	1/2016-12/2020					
Výber dodávateľa	Obec	1/2016-12/2020					
Realizácia projektu	Obec	1/2016-12/2020					
Kolaudácia	Obec	1/2016-12/2020					
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Projektová dokumentácia							
Realizácia projektu							
SPOLU	2016-2020	Podľa R*					

Podľa R* - Náklady sa doplnia až po spracovaní rozpočtu

Základné údaje o projektovom zámere č. 15.							
Názov projektu	Výstavba odstavných plôch						
Garant	OBEC LOPAŠOV						
Kontaktná osoba garanta	Marián Bederka						
Partneri garanta (spolupráca s ...)							
Začatie a ukončenie projektu (od do)	1.1.2016 - 31.12.2020						
Stav projektu pred realizáciou	poddimenzovaná kapacita odstavných plôch						
Cieľ projektu	zvýšiť úroveň a kvalitu dopravnej obslužnosti obce						
Výstupy	rozšírená kapacita odstavných plôch						
Užívatelia	obyvatelia a návštevníci obce						
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)	m2 vybudovaných plôch						
Zmluvné podmienky	Verejné obstarávanie (VO) - dodávateľ						
Riziká	Neschválenie NFP, neúspešné VO						
Poznámky	Vybudovanie odstavných plôch pri cintoríne.						
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)					
Príprava projkt.dokumentácie	Obec	1/2016-12/2020					
Vydanie stavebného povolenia	Obec	1/2016-12/2020					
Spracovanie a podanie žiadosti	Obec	1/2016-12/2020					
Výber dodávateľa	Obec	1/2016-12/2020					
Realizácia projektu	Obec	1/2016-12/2020					
Kolaudácia	Obec	1/2016-12/2020					
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Projektová dokumentácia							
Realizácia projektu							
SPOLU	2016-2020	Podľa R*					

Podľa R* - Náklady sa doplnia až po spracovaní rozpočtu

Základné údaje o projektovom zámere č. 16.							
Názov projektu	Rekonštrukcia zastávky						
Garant	OBEC LOPAŠOV						
Kontaktná osoba garanta	Marián Bederka						
Partneri garanta (spolupráca s ...)							
Začatie a ukončenie projektu (od do)	1.1.2016 - 31.12.2020						
Stav projektu pred realizáciou	nevyhovujúci stav zastávok						
Cieľ projektu	zvýšiť úroveň a kvalitu dopravnej obslužnosti obce						
Výstupy	zrekonštruované zastávky						
Užívatelia	obyvatelia a návštevníci obce						
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)	počet zrekonštruovaných zastávok						
Zmluvné podmienky	Verejné obstarávanie (VO) - dodávateľ						
Riziká	Neschválenie NFP, neúspešné VO						
Poznámky	V rámci MAS HORNÉ ZÁHORIE sa plánuje rekonštrukcia zastávok v obci: 2 pri hlavnej ceste a 1 na ceste smerom na Oreské.						
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)					
Príprava projkt.dokumentácie	Obec	1/2016-12/2020					
Vydanie stavebného povolenia	Obec	1/2016-12/2020					
Spracovanie a podanie žiadosti	Obec	1/2016-12/2020					
Výber dodávateľa	Obec	1/2016-12/2020					
Realizácia projektu	Obec	1/2016-12/2020					
Kolaudácia	Obec	1/2016-12/2020					
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Projektová dokumentácia							
Realizácia projektu							
SPOLU	2016-2020	Podľa R*					

Podľa R* - Náklady sa doplnia až po spracovaní rozpočtu

Základné údaje o projektovom zámere č. 17.							
Názov projektu	Vybudovanie bytového domu						
Garant	OBEC LOPAŠOV						
Kontaktná osoba garanta	Marián Bederka						
Partneri garanta (spolupráca s ...)							
Začatie a ukončenie projektu (od do)	1.1.2016 - 31.12.2020						
Stav projektu pred realizáciou	dopyt po nových nájomných bytoch						
Cieľ projektu	zvýšiť kapacitu bytového fondu obce						
Výstupy	9 nových bytových jednotiek						
Užívatelia	pôvodní a prisťahovaní obyvatelia obce						
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)	počet nových bytových jednotiek						
Zmluvné podmienky	Verejné obstarávanie (VO) - dodávateľ						
Riziká	Neschválenie NFP, neúspešné VO						
Poznámky	Jedná sa o vybudovanie nového bytového domu (9 bytových jednotiek) pomocou ŠFRB. Je potrebné ešte zabezpečiť pozemok (buď kúpou alebo výmenou).						
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu			Termín (mesiac/rok)			
Príprava projkt.dokumentácie	Obec			1/2016-12/2020			
Vydanie stavebného povolenia	Obec			1/2016-12/2020			
Spracovanie a podanie žiadosti	Obec			1/2016-12/2020			
Výber dodávateľa	Obec			1/2016-12/2020			
Realizácia projektu	Obec			1/2016-12/2020			
Kolaudácia	Obec			1/2016-12/2020			
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Projektová dokumentácia							
Realizácia projektu							
SPOLU	2016-2020	Podľa R*					

Podľa R* - Náklady sa doplnia až po spracovaní rozpočtu